

委員 サ-クル	広報委員会	文化委員会	推薦委員会
4月	4/17 委員顔合わせ 委員長・副委員長決定 4/20 体育祭打合せ(代表者のみ)	4/17 委員顔合わせ 委員長・副委員長決め・連絡先交換 今年度の活動内容の確認	4/17 委員顔合わせ 委員長・副委員長・各担当決め 連絡先交換
5月	5/24 体育祭打合せ(代表者のみ)  体育祭にむけ担当割り振り 先生紹介の広報紙作成にあたり先生にアンケート依頼、打合せ 5月下旬広報紙先生紹介作成	特になし	特になし
6月	6/3 体育祭撮影 6月中旬 広報紙制作 6/26 第1回運営委員会 6/30 広報紙印刷入稿	6/26 第1回運営委員会  今後の活動についての打合せ (花鉢プレゼント・合唱コンクール受付 ・保護者コーラス) 花鉢プレゼントのボランティア募集のお知らせ配布の内容確認。	6/26 第1回運営委員会
7月	7/11 広報紙配布	7/1 今後の活動について報告  花鉢プレゼントの生徒ボランティア募、 協力委員へのご協力の案内の作成 印刷、配布	特になし
8月	特になし	8/29 花鉢プレゼント先の地図おこし	特になし
9月	9/25 第2回運営委員会	9/17 花鉢プレゼントの花鉢の配布	9/13 今後の活動について打合せ 9/25 第2回運営委員会 推薦用紙作成、印刷、配布
10月	10月初旬 後期広報紙 構成内容相談 10/30 後期広報紙 打合せ・役割分担決め	特になし	10/4 推薦用紙集計 候補者へ連絡開始
11月	11/5 後期広報紙に向けて打合せ 11/13 部活紹介のアンケート配布 11/30 撮影	特になし	候補者に声掛け
12月	後期広報紙制作中	特になし	候補者に声掛け
1月	引き続き広報紙制作 1/26 印刷会社入稿	特になし	候補者(内定)に連絡
2月	2/4~2/7 広報紙配布	特になし	候補者(内定)に連絡 公示レター(候補者内定) の作成、印刷、配布
3月	3/5 第3回運営委員会	3/5 第3回運営委員会 3/7 合唱コンクール中止の連絡	3/5 公示レター(役員決定)の作成、印刷、 配布 引継ぎ資料の作成