

委員 サ-クル	広報委員会	文化委員会	推薦委員会
4月	4/16 委員顔合わせ 委員長・副委員長決め 連絡先交換 4/20 打ち合わせ(代表者のみ) (広報紙28号のページ構成、先生とPTA役員に原稿依頼)	4/16 委員顔合わせ 委員長・副委員長を決め 連絡先交換 今年度の活動内容の確認	4/16 委員顔合わせ 委員長・副委員長決め 連絡先交換
5月	5/2～ 教職員紹介ページとPTAコーナーの制作 5/21 第一回運営委員会 打ち合わせ(代表者のみ) (体育祭撮影、入稿スケジュール)	5/21 第一回運営委員会	5/21 第一回運営委員会
6月	6/4 体育祭撮影 6/4～ 写真選別 6/10 打ち合わせ(代表者のみ) (体育祭紙面について) 6/10～ 体育祭紙面制作 6/30 入稿データ作成	6/1 14時～副委員長の花鉢の流れの説明を役員から聞く。 6/11 委員長が10時～花鉢の流れの説明を役員から聞く。 役員から花鉢のボランティアの手紙・花鉢プレゼントの手紙を受け取り、修正し、副校長に修正したものを確認して貰うため提出	6/4 活動費受領 6/19 研修会出席(副委員長)
7月	7/1 web入稿 7/11 校内配布 7/14 校外配布用の仕分け作業 7/14～21 校外配布	7/1 作業日時ヒリング 7/25 日時確定⇒8/24 14時～	特になし
8月	特になし	8/24 花鉢 地図起こし、ボランティア生徒への手紙準備	特になし
9月	9/16 撮影(地域交流活動) 9/20 中間決算報告 9/26 打ち合わせ(代表者のみ) (広報紙29号のページ構成) 9/26,30 撮影(部活動風景)	9/16 花鉢プレゼント	9/10 役員・委員長打ち合わせ 9/13～16 配布書面作成・修正 役員・副校長先生 最終確認 9/26 書面印刷・配布
10月	10/1,2 写真選別(部活動風景) 10/3 部活動紹介の文字原稿依頼 10/14 打ち合わせ(正副委員長) (合唱コンクールの撮影と紙面構成) 10/14～26 部活動紹介紙面作成 10/22 第二回運営委員会 打ち合わせ(正副委員長) (合唱コンクール撮影) 10/29 撮影(合唱コンクール) 10/30～ 写真選別	10/22 第二回運営委員会 10/29 合唱コンクール受付手伝い	10/7 推薦状提出締切 10/15 推薦者集計 10/22 第二回運営委員会 10/26 アンケート再回答依頼メール 10/27 推薦委員会内担当分け、推薦活動開始
11月			
12月			
1月			
2月			
3月			