

	広報委員会	文化委員会	推薦委員会
4月	4/15 委員顔合わせ 委員長・副委員長選出、連絡先交換 4/22 第1回広報会議 第30号広報紙内容決め等	4/15 委員顔合わせ 委員長・副委員長選出、連絡先交換 今年度の活動内容の確認	4/15 委員顔合わせ 委員長・副委員長・集計係選出
5月	5/初旬 第30号広報紙作成に伴うアンケート依頼 (教職員、PTAサークル) PTA会長へ挨拶文依頼 5/13 第1回運営委員会 第2回広報会議 運動会撮影担当決め 5/16～ 第30号広報紙教職員紹介ページ作成 →副校長先生へ校正依頼	5/13 第1回運営委員会	5/13 第1回運営委員会
6月	6/6 体育祭撮影 6/15 初校 → PTA役員、副校長チェック 6/21 色校正 → PTA役員、副校長チェック 6/27 最終校 → PTA役員、副校長チェック 6/30 印刷依頼	特になし	特になし
7月	7/12 印刷納品 7/15 広報紙30号 配布仕分け・発送作業 7/18 生徒配布	7/3 委員長、役員との花鉢打ち合わせ	特になし
8月	特になし	8/21 役員との花鉢打ち合わせ 8/29 役員との花鉢打ち合わせ	特になし
9月	9/28 連合陸上競技会広報撮影	9/4 花鉢プレゼントの地図おこし、手紙封筒入れ作業 9/15 花鉢配布 9/20 PTAコース練習 9/22 花鉢反省会	9/30 中P連 役員・委員情報交換会
10月	10/14 第2回運営委員会 広報打ち合わせ 後期広報紙内容について	10/4 PTAコース練習 10/14 第2回運営委員会 10/25 PTAコース練習	10/6 保護者へGoogleフォーム及び紙での役員推薦のお知らせを配布 10/14 第2回運営委員会 10/14 アンケート回収、集計作業 10/21 スママチで「推薦委員会からのお知らせ」にて、再度Googleフォームへの回答のお願いを送信 10/23 打ち合わせ及び候補者リストの作成
11月	11/2 合唱コンクール撮影 11/11 合唱発表会撮影 11/初旬 広報紙31号素材集め 11/下旬 広報紙31号デザイン作成	11/2 合唱コンクール会場案内	11/6 候補者リスト作成 11/9 候補者担当分け、連絡開始
12月	12/4 初校(役員、副校長先生へ校正依頼) 12/8 戻し 12/19 再校(副校長先生へ校正依頼) 12/21 戻し 12/27 印刷入稿	活動なし	活動なし
1月			
2月			
3月			